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大竹县石河镇新华村5组小炉山崩塌应急排危除险
实施方案
1、崩塌基本情况

小炉山崩塌位于大竹县石河镇新华村5组居民房屋后斜坡上，地层岩性为侏罗系上统蓬莱镇组(J3p)泥质粉砂岩和砂岩互层。北东侧斜坡横宽约130m，纵长约96m，厚度约6m，前后缘相对高差约20m，斜坡整体较陡，平均坡度约40-60°。北西侧斜坡横宽约100m，纵长约68m，厚度约5m，前后缘相对高差约20m，斜坡整体较陡，平均坡度约40-50°。

根据危岩带边坡的地形地貌和落石的主崩方向，以山脊分水岭为界，危岩带所在的地形起伏大，呈陡立的危岩带，下部的斜坡也较陡，危岩破坏后从槽内滚落至坡脚，形成崩塌堆积体，再根据斜坡坡向和危岩高度等，将危岩划分两个区，即Ⅰ危岩区（北东段）和Ⅱ危岩区（北西段），其中包含4处危岩带，Ⅰ危岩区为1＃危岩带、2＃危岩带；Ⅱ危岩区为3＃危岩带、4＃危岩带，危岩带总方量约0.58万m³，为中型危岩带。
2、崩塌险情情况

根据现场分析，该崩塌目前处于不稳定状态，在暴雨或连续降雨、震动等情况下，危岩体易形成崩塌且崩塌松散土体稳定性可能会再次发生滑动。2025年7月10日，持续多日连续降雨，导致危岩带掉落两块块石，滚石GS1块径在长1.8m×宽1.3m×高1.5m，方量约3m3。滚石GS2块径在长0.6m×宽0.4m×高0.5m，方量约0.12m3，沿坡面滚动距离约100m，最终崩落至村道及居民房屋后，所幸此次落石未造成人员伤亡。可见小炉山危岩体其变形破坏日趋严重，随着厚层状砂岩继续风化，岩腔继续扩大和裂隙扩宽，其成灾的可能性较大。如再次发生滑动，可能威胁大竹县石河镇新华村5组31户111人的生命财产安全，威胁财产约780万元。
3、应急处置方案
将斜坡上部松散块石、欠稳定、不稳定的危岩体进行人工清理。将WY4、WY5危岩体上浮石清理后，采用主动防护网进行防护。在斜坡坡脚宽缓处设置被动防护网进行拦截。
4、工程投资预算
相关单价参照《四川省自然资源厅 四川省财政厅关于印发<四川省地质灾害治理工程概（预）算标准（修订）>的通知》（川自然资发〔2018〕9号）及相关配套文件，没有参照的单项按照市场价进行预估。经预算，大竹县石河镇新华村5组小炉山崩塌应急抢险工程总投资约1005940.75元。最终价格以竣工结算的价格为准。

5、计划工期
工程计划工期30天。

附件：大竹县石河镇新华村5组小炉山崩塌应急排危除险实施方案投资预算表

	总预算表

	
	

	工程名称：大竹县石河镇新华村5组小炉山崩塌应急排危除险实施方案
	单位：元
	

	序号
	工程或费用名称
	建安
工程费
	独立
费用
	合计
	占一至五部分投资（%）
	

	
	
	
	
	
	
	

	Ⅰ
	第一部分 主体建筑工程
	712740.73
	
	712740.73
	74.40%
	

	Ⅱ
	第二部分 施工临时工程
	81259.81
	
	81259.81
	8.48%
	

	Ⅲ
	第三部分 独立费
	
	164038.27
	164038.27
	17.12%
	

	
	一至三部分投资
	794000.54
	164038.27
	958038.81
	
	

	
	基本预备费
	
	
	47901.94
	
	

	
	静态总投资
	
	
	1005940.75
	
	

	
	价差预备费
	
	
	
	
	

	
	总投资
	
	
	1005940.75
	
	


	主体建筑工程预算表

	
	

	工程名称：大竹县石河镇新华村5组小炉山崩塌应急排危除险实施方案
	

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	第一部分 主体建筑工程
	
	
	
	712740.73
	

	1
	清危工程
	
	
	
	74844.93
	

	1.1
	危岩人工清除
	m3
	190.7
	212.95
	40609.57
	

	1.2
	危岩体零星清方量
	m3
	74.7
	212.95
	15907.37
	

	1.3
	弃方外运（5km）
	m3
	265.4
	52.22
	13859.19
	

	1.4
	脚手架（双排）
	m2
	140
	31.92
	4468.80
	

	2
	主动网
	
	
	
	51279.80
	

	2.1
	GPS2型柔性网
	m2
	242
	211.90
	51279.80
	

	3
	RXI-100型被动网
	
	
	
	586616.00
	

	3.1
	RXI-100型被动网（总长310m）
	m2
	930
	581.14
	540460.20
	

	3.2
	土方开挖
	m3
	46.14
	29.79
	1374.51
	

	3.3
	石方开挖
	m3
	19.78
	243.41
	4814.65
	

	3.5
	C25混凝土
	m3
	65.92
	576.52
	38004.20
	

	3.6
	弃方外运（5km）
	m3
	65.92
	29.77
	1962.44
	


	施工临时工程预算表

	
	

	工程名称：大竹县石河镇新华村5组小炉山崩塌应急排危除险实施方案
	

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	第二部分 施工临时工程
	
	
	
	81259.81
	

	1
	临时房屋搭建
	m2
	300
	97.60
	29280.00
	

	2
	施工发电
	台班
	20
	675.68
	13513.60
	

	3
	施工用水
	台班
	20
	429.75
	8595.00
	

	4
	施工临时便道（宽1.5m）
	m
	375
	31.81
	11928.75
	

	5
	其他临时工程
	%
	0.8
	787698.95
	6301.59
	

	6
	办公生活及文化福利建筑
	%
	1.5
	776058.08
	11640.87
	




